

Harmonogram projektu

Výsledky projektu	Pracovní akce	Pracovní úkoly	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
		Pracovní úkol č. 2 Komunikace s oslovenými školami (od 24.8.2009-do 20.9.2009)									■			
		Pracovní úkol č. 3 Zajištění organizačních potřeb semináře (prezentační technika, drobné občerstvení řečníkům apod.) (od 24.8.2009-do 30.9.2009)									■			
	Pracovní akce 3.2. Realizace seminářů (od 14.9.2009-do 31.10.2009)											■		
		Pracovní úkol č. 1 Moderování semináře, řízení diskuze, zajištění fotodokumentace, prezentačních listin (od 14.9.2009-do 31.10.2009)										■		
		Pracovní úkol č. 2 Přednáška odborníka (od 14.9.2009-do 31.10.2009)										■		
Výsledek projektu 4 Přípravné setkání (od 1.10.2009-do 30.11.2009)												■	■	■
	Pracovní akce 4.1. Příprava přípravného setkání (od 1.10.2009-do 21.11.2009)											■		
		Pracovní úkol č. 1 Zajištění podkladových materiálů pro účastníky (od 1.10.2009-do 21.11.2009)										■		
		Pracovní úkol č. 2 Výběr hostů, organizační zajištění přípravného setkání, obstarání občerstvení účastníkům a další nezbytné organizační zajištění (od 1.10.2009-do 21.11.2009)										■		
	Pracovní akce 4.2. Realizace přípravného setkání (od 21.11.2009-do 28.11.2009) bude upřesněno												■	
		Pracovní úkol č. 1 Realizace přípravného setkání, Odborné vedení pracovních skupin, zpracovávání výstupů z jednání (od 21.11.2009-do 28.11.2009) bude upřesněno											■	
		Pracovní úkol č. 2 Kontrola a zpracování dokumentace z přípravných zasedání (od 21.11.2009-do 28.11.2009) bude upřesněno												
Výsledek projektu 5 Simulace evropských institucí (od 1.7.2009-do 21.12.2008)										■	■	■	■	■
	Pracovní akce 4.1. Příprava simulace Evropské unie (od 1.7.2009-do 30.11.2009)											■		
		Pracovní úkol č. 1 Vypracování podkladových materiálů position papers pro účastníky (od 1.7.2009-do 30.7.2009)								■				
		Pracovní úkol č. 2 Mediální prezentace včetně tiskové konference (od 1.8.2009-do 30.11.2009)									■	■	■	■

Harmonogram projektu

Výsledky projektu	Pracovní akce	Pracovní úkoly	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
		Pracovní úkol č. 3 Organizační a technická příprava summitu; zajištění občerstvení a oslovení hostů (od 1.8.2009-do 30.11.2009)												
		Pracovní úkol č. 4 Zajištění podkladových materiálů pro účastníky (od 1.9.2009-do 30.10.2009)												
		Pracovní úkol č. 5 Výběr hostů, organizační zajištění ranního semináře, obstarání občerstvení účastníkům a další nezbytné organizační zajištění (od 1.8.2009-do 30.11.2009)												
		Pracovní úkol č. 6 Setkání organizačního týmu, rozdělení úkolů (od 21.11.2009-do 30.11.2009)												
	Pracovní akce 4.2. Realizace simulace Evropské unie (od 1.12.2009-do 21.12.2009) bude upřesněno													
		Pracovní úkol č. 1 Realizace simulace, Odborné vedení pracovních skupin, zpracovávání výstupů z jednání (od 1.12.2009-do 21.12.2009) bude upřesněno												
		Pracovní úkol č. 2 Kontrola a zpracování potřebné dokumentace ze simulace (od 1.12.2009-do 21.12.2009) bude upřesněno												
		Pracovní úkol č. 3 Realizace panelových diskuzí, jednání v pracovních skupinách; jednání na závěrečné simulaci; kontrola a dohled nad průběhem jednání (od 1.12.2009-do 21.12.2009) bude upřesněno												

Vysvětlivky:

* Počet sloupců jednotlivých měsíců je roven počtu týdnů

* Výsledky projektu, pracovní akce a pracovní úkoly specifikujte a uveďte předpokládané datum či dobu konání

* Vyznačte dobu realizace výsledku, pracovní akce a pracovního úkolu např. barevným vyplněním políček