Část A: Základní charakteristika projektu 

NÁZEV PROJEKTU: Prosazujeme zájmy českých občanů – seznamte se
REALIZÁTOR PROJEKTU:
Centrum pro komunitní práci střední Morava

KOMUNIKAČNÍ OKRUH: 

Evropské instituce a jejich fungování

VÝČET VÝSLEDKŮ:

1x www stránky zaměřené na praktické aspekty komunikace s evropskými institucemi a možnosti prosazování zájmů českých občanů v EU

6 čísel - rozšířený elektronický měsíčník E-bridge EHSV – česká verze

14 přednášek o EHSV v regionech

1 tisková konference o práci EHSV

1 celodenní konference Čechů v Evropských institucích „Prosazujeme zájmy českých občanů – seznamte se“ 

1 konzultační den Úřadu Evropského veřejného ochránce práv

2 neformalizované návštěvy zainteresovaných skupin se zástupci evropských institucí
VÝČET CÍLOVÝCH SKUPIN:

Široká veřejnost

Nestátní neziskové organizace 
ZÁKLADNÍ POPIS PROJEKTU: 

[max. 1100 znaků včetně mezer]

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
:

	Tabulka financování projektu

	Celková cena projektu:
	507 980 Kč

	Výše spolufinancování (faktická a procentní):
	 90 971 Kč (tj. 18 %)

	Částka nárokovaná na Úřadu vlády ČR:
	417 009 Kč


Část B: Popis projektu

1.
Cíl projektu 

Projekt je zaměřen na praktické aspekty komunikace s evropskými institucemi a možnosti prosazování zájmů českých občanů v EU. 
Evropská unie je založená na principu zastupitelské demokracie. Nedílnou součástí demokratického života je dnes v EU také princip participativní demokracie - tedy možnost veřejnosti účastnit se na rozhodování, diskuse s občanskou společností. Evropská unie komunikuje s veřejností a zainteresovanými skupinami především následujícími způsoby. Jsou to základní možnosti, jak se mohou občané a občanská společnost zapojit do rozhodování v EU a jak mohou ovlivnit evropskou politiku: 

· Komunikace prostřednictvím Evropského parlamentu, který je jediný přímo volený orgán EU, a zastupuje tedy přímo občany členských států ES. 

· Práce ustavených orgánů Evropské komise – především Evropského hospodářského a sociální výboru a Výboru regionů.

· Veřejné konzultace Komise s jednotlivci a organizacemi, tedy zainteresovanými stranami k připravované legislativě, strategiím, politikám, zeleným knihám apod. 

· Evropský veřejný ochránce lidských práv
· Neformalizované přímé kontakty zainteresovaných skupin se zástupci evropských institucí
Cílem projektu zprostředkovat osobní kontakty a umožnit získat vlastní zkušenosti při komunikaci s Evropskou unií a evropskými institucemi širokému okruhu zájemců ze strany široké veřejnosti a nestátních neziskových organizací. 
2.
Cílové skupiny

2.1
Cílová skupina 1: 

Definice cílové skupiny: 
Široká veřejnost
Regionální rozložení cílové skupiny: celá ČR
Stav informovanosti a potřeb cílové skupiny k danému komunikačnímu okruhu: Jak vyplývá z průzkumu Eurobarometru z jara 2008 má pouze 38% občanů ČR pocit, že rozumí tomu, jak Evropská unie funguje. 54% respondentů uvádí, že fungování EU spíše nerozumí. Za evropským průměrem zaostáváme v tomto aspektu o 6 procentních bodů (Koncepce informování o Evropských záležitostech v ČR na rok 2009). Na druhou stranu, důvěra českých občanů v Evropskou komisi se mírně zvýšila v období od jarní do podzimu 2008 (o 3 procent. body) a je nad průměrem EU (Eurobarometr podzim 2008).
Čechy zajímají volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční v příštím roce v červnu, téměř nejméně v Evropské unii (méně zájmu projevila už jen jedna země, Lotyšsko). Zatímco v celé unii se o volby zajímá 46 procent dotázaných, v Česku je to 28 procent. Poprvé Češi volili europoslance před čtyřmi lety v červnu, kdy se voleb zúčastnilo 28 procent českých voličů. (Eurobarometr ze září 2008). Ovšem důvěra v Eropský parlament je mezi dotazovanými vyšší, než je průměr v EU (58% v ČR, 51% průměr EU). Stav informovanosti o Evropském parlamentu je v ČR však stále velmi nízký.
O informovanosti o práci EHSV a Výboru regionů nejsou dostupné informace. Tyto poradní orgány nemají žádnou vlastní kampaň cílenou na veřejnost v ČR.
2.2
Cílová skupina 2: 

Definice cílové skupiny: nestátní neziskové organizace

Regionální rozložení cílové skupiny: celá ČR

Stav informovanosti a potřeb cílové skupiny k danému komunikačnímu okruhu:obdobné jako u cílové skupiny 1
3.
Výsledky projektu

Výčet všech výsledků projektu:

1x www stránky zaměřené na praktické aspekty komunikace s evropskými institucemi a možnosti prosazování zájmů českých občanů v EU

6 čísel - rozšířený elektronický měsíčník E-bridge EHSV – česká verze

14 přednášek o EHSV v regionech

1 tisková konference o práci EHSV

1 celodenní konference Čechů v Evropských institucích „Prosazujeme zájmy českých občanů – seznamte se“ 

1 konzultační den v ČR Úřadu Evropského veřejného ochránce práv

2 neformalizované návštěvy zainteresovaných skupin se zástupci evropských institucí
Zdůvodnění, jak výsledky projektu splňují celkový cíl:

Všechny výsledky projektu jsou praktickými nástroji komunikace s evropskými institucemi a možnosti prosazování zájmů českých občanů v EU. 

3.1
Výsledek projektu č 1: www stránky
Detailní popis výsledku projektu:  www stránky zaměřené na praktické aspekty komunikace s evropskými institucemi a možnosti prosazování zájmů českých občanů v EU
Obsah www stránek:
1. Představení institucí a poradních orgánů, odkazy na jejich oficiální stránky
· Evropská komise

· Evropský parlament

· EHSV

· Výbor regionů

2. e-newslettery shora zmíněných institucí a poradních orgánů, včetně e-bridge (viz výsledek 2)

3. Představení českých členů těchto institucí a poradních orgánů

4. Průběžné zveřejňování stanovisek a iniciativ v českém jazyce
5. Prezentace práce, iniciativ a spolupráce na stanoviscích českých zástupců a členů těchto evropských institucí a poradních orgánů

6. Aktuálně připravovaná stanoviska EHSV

7. Diskuse a možnosti připomínkování aktuálně připravovaných stanovisek EHSV – vytvoření řízených diskusních skupin
8. Komentované odkazy na Your Voice in Europe a Your Voice in Europe – consultations – aktuální možnosti zapojit se do diskuse o budoucnosti Evropy
9. Otevřená diskuse

Výčet zdrojů informací pro výsledek projektu: www stránky provázané s navštěvovanými stránkami www.cpkp.cz/regiony
Vztah výsledku projektu č. 1 k  cílové skupině 1: Výsledek je určen i pro širokou veřejnost, které dává stejnou možnost jako cílové skupině 1 aktivně se zapojit. 

Vztah výsledku projektu č. 1 k cílové skupině 2: Výsledek bude přínosem pro zejména NNO, jako organizace, které se aktivně zajímají a mohou přispět k vytváření stanovisek EHSV a zapojit se do diskusí.

www.cpkp.cz/regiony jsou stránky navštěvované ze strany NNO

Na www stránky budou NNO upozorněny na jednáních NNO na národní úrovni (Rada vlády pro NNO) a dále pomocí tradičních informačních kanálů, které CpKP střední Morava používá a sdílí (e-konference, distribuční seznam).

3.2 Výsledek projektu č. 2: rozšířený elektronický měsíčník E-bridge EHSV – česká verze
Detailní popis výsledku projektu: elektronický měsíčník e-bridge EHSV vydává Press Dept. EHSV každý měsíc. Nosné články jsou zveřejňovány ve všech jazycích. E-bridge umožňuje členům EHSV komentovat zveřejněné články, nebo možnost vložit stanovisko. Realizátor projektu bude články z e-bridge komentovat ve vztahu k českým podmínkám a prioritám a upozorňovat na důležité dění z hlediska ČR, nebo vkládat relevantní stanoviska. V každém čísle bude rozhovor s českým zástupcem v evropské instituci nebo poradním orgánu. Vhodné informace bude zpracovávat do podoby tiskových zpráv a zasílat do redakcí českých médií.
Výčet zdrojů informací pro výsledek projektu: www stránky, 6 čísel časopisu e-bridge, min. 6 tiskových zpráv pro média. 
Vztah výsledku projektu č. 1 k cílové skupině 1: výsledek je určen zejména pro širokou veřejnost, která bude mít přístup k e-bridge na internetu a zpráv z e-bridge budou rozšiřovány médii.
Vztah výsledku projektu č. 1 k  cílové skupině 2: výsledek je určen i pro cílovou skupinu 2, kam s ebude šířit přes informační kanály a distribuční seznamy CpKP na min. 300 adres. 
3.3 Výsledek projektu č. 3: přednášky o EHSV v regionech

Detailní popis výsledku projektu: 14 přednášek, každá pro min. 50 posluchačů ve středních školách v krajích ČR o EHSV. Přednášky budou obsahovat základní informace o EHSV, jeho složení, přípravě stanovisek a jednáních, spolupráci s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou Evropy.

Výčet zdrojů informací pro výsledek projektu: Plakáty, prezenční listiny, fotografie ze seminářů

Vztah výsledku projektu č. 1 k cílové skupině 1: výsledek je zaměřen na skupinu 2, na věkovou úroveň 14 – 18 let.
Vztah výsledku projektu č. 1 k  cílové skupině 2: není
3.4 Výsledek projektu č. 4: tisková konference o práci EHSV
Detailní popis výsledku projektu: tisková konference o práci, činnosti a stanoviscích  EHSV za dobu předsednictví ČR v Radě EU. Proběhne ještě v době předsednictva, tj. červen 2009.
Výčet zdrojů informací pro výsledek projektu: tisková konference, fotografie, tiskové zprávy v médiích
Vztah výsledku projektu č. 1 k cílové skupině 1: výsledek je zaměřen na širokou veřejnost
Vztah výsledku projektu č. 1 k  cílové skupině 2: výsledek je zaměřen i na NNO

3.5 Výsledek projektu č. 5: celodenní konference Čechů v Evropských institucích „Prosazujeme zájmy českých občanů – seznamte se“
Detailní popis výsledku projektu: Jde o společnou prezentaci a diskusi českých zástupců a členů evropských institucí (Evropský parlament) a poradních orgánů (EHSV, Výbor regionů) a  představitelů sociálně ekonomických partnerů a zástupců českých ministerstev. Akce bude soustředěna kolem základních problémových okruhů Debate Europe: 
· Změna klimatu a energetika 

· Budoucnost Evropy 

· Mezikulturní dialog 

· Ženy a politika 

Čeští reprezentanti se v první části představí a prezentují svůj názor v některé z oblastí. Následující část se bude věnovat debatám ve skupinách kolem problémových okruhů

Součástí akce bude tisková konference. 

Akce bude celodenní a proběhne v závěru projektu (listopad 2009). Předpokládáme účast 100 osob.
Výčet zdrojů informací pro výsledek projektu: tisková zpráva, prezenční listina, fotografie a zápis z akce
Vztah výsledku projektu č. 1 k cílové skupině 1: široká veřejnost bude příjemcem tiskové zprávy o konání akce, z široké veřejnosti budou cíleně osloveni zástupci ekonomických partnerů a veřejné správy k účasti v diskusi
Vztah výsledku projektu č. 1 k  cílové skupině 2: primárně budou pozváni zástupci NNO
3.6 Výsledek projektu č. 6: konzultační den Úřadu Evropského veřejného ochránce práv

Detailní popis výsledku projektu: Konzultační den proběhne v Praze ve druhé polovině projektu v období září – prosinec, podle další dohody s úřadem. Součástí bude prezentace práce Evropského veřejného ochránce práv a diskuse. Předpokládáme účast 50-ti osob.
Výčet zdrojů informací pro výsledek projektu: Tisková zpráva, pozvánka, prezenční listina, fotografie ze setkání
Vztah výsledku projektu č. 1 k cílové skupině 1: na setkání bude pozvána široká veřejnost
Vztah výsledku projektu č. 1 k  cílové skupině 2: primárně  budou pozváni zástupci NNO
3.7 Výsledek projektu č. 7: neformalizované přímé kontakty zainteresovaných skupin se zástupci evropských institucí
Detailní popis výsledku projektu: Proběhnou 2 informační návštěvy Evropské komise a jejích pracovišť, které osobně zprostředkuje realizátor projektu pro zájemce ze strany sociálně ekonomických partnerů. Návštěvy proběhnou v červenci a v říjnu 2009.
Výčet zdrojů informací pro výsledek projektu: Zápisy o setkání, prezenční listiny, fotografie
Vztah výsledku projektu č. 1 k cílové skupině 1: nemá dopad na širokou veřejnost, ale bude umožněn zájemcům ze stany ekonomických partnerů
Vztah výsledku projektu č. 1 k  cílové skupině 2: je určen pro NNO jako sociální partnery
4.
Zabezpečení výsledků projektu

4.1
Relevantní zkušenost
WAREMA

a) místo realizace:
Region Friuli Venezia Giulia (Itálie)

Západomaďarská univerzita, Fakulta geoinformatiky (Maďarsko)

Zemědělská komora kraje Fejér

Aitoliky S.A., Podnikání pro rozvoj (Řecko)

Centrum pro komunitní práci střední Morava (ČR)

b) výsledky projektu: 

- definice a implementace zapojovacích procesů pro plánování v povodí, které budou dostupné a uplatnitelné pro všechny orgány, od lokální až po evropskou úroveň, zabývajícími se managementem povodí

-  sestavení skupiny z odborné i laické veřejnosti, která bude spolupracovat na účelném a všemi stranami akceptovaném plánu managementu povodí

-  rozvoj specifických a integrovaných prostředků pro vodní a krajinný management v chráněných oblastech

-  zvýšení znalostí a schopností zúčastněných stran nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni

-  získání obecného náhledu sdíleného všemi důležitými správními úřady, uživateli a správci vod zapojenými do spolupráce

c) realizátor projektu: Region Friuli Venezia Guilia, CpKP střední Morava – partner projektu
d) náklady na projekt: 135 000,00 EUR, podíl pro CpKP 35 204,37 EUR (tj. cca 988 596,- Kč)

e) dárce: 

ERDF, Ministry of Infrastructures and Transports

Division DiCoTer, section Pas

Via Nomentana 2

I-00161 Rome

Italy

Schválena dotace ve výši 135 000,- EUR

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské Náměstí 6

110 15 Praha 1

Schválena dotace ve výši 18 000,- EUR

Venkov je můj domov - homecoming

a) místem realizace bylo území DSO Zábřežsko, MAS Údolí Desné a Jesenické MAS

b) výsledky projektu: . Účelem projektu bylo oživit venkov mladými lidmi tak, aby po svých studiích na středních, vyšších a vysokých školách ve městech neodcházeli za prací mimo Olomoucký kraj, ale našli uplatnění ve venkovských sídlech, odkud pocházejí, a navíc se zasadili o další trvale udržitelny rozvoj vesnic i venkova v širším měřítku. V rámci projektu byli proškoleni a aktivně zapojeni 4 projektový manažeři venkova ve 3 místních akčních skupinách (DSO Zábřežsko, MAS Údolí Desné a Jesenická místní akční skupina).
c) CpKP byl přímý realizátor projektu
d) náklady na projekt: 2 233 375 Kč
e) dárce – akce byla podpořena ze Společného operačního programu


     priorita 5.3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech


     opatření 5.3.2. Podpora sociální integrace v regionech
Výzkum zavádění managementu rozvoje jako nástroje zvyšování absorpční kapacity a úspor finančních prostředků v mikroregionech (WB 17-04)

a) místem realizace byl územní celek NUTS II Střední Morava – projekt byl souběžně prováděn v Olomouckém a Zlínském kraji

b) výsledky projektu: Projekt řešil posílení organizační kapacity k iniciování rozvoje území mikroregionů a místních akčních skupin (MAS) v Olomouckém a Zlínském kraji. Rozvoj spolupráce obcí v mikroregionech a MAS byl zkoumán a profesionalizován prostřednictvím, tzv. managementu rozvoje, který je výkonným článkem svazku obcí/MAS a pomáhá jim řešit společné problémy  a iniciovat rozvoj. Cílem projektu bylo vytvořit Metodiku pro zavádění managementu do rozvoje mikroregionů, a další relevantní studie, které by výhody spolupráce obcí kvantifikovaly do podoby nárůstu příjmů či realizace úspor. Cílem projektu bylo určení typologie managementu rozvoje mikroregionů, konstrukce vhodných variant zajištění managementu rozvoje, a korekce těchto variant v praxi. Projekt se skládal ze 3 modulů: Výzkum typologie managementu mikroregionů, Metodika zavádění managementu mikroregionů, Studie zvyšování absorpční kapacity mikroregionů, a realizaci úspor pomocí zavádění managementů rozvoje.
c) CpKP střední Morava byl přímý realizátor projektu, realizováno pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci programu Věda a výzkum pro potřeby regionů

d) náklady na projekt: cca 1,4 mil. Kč

e) dárce: 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Oddělení koncepce regionální politiky

Staroměstské nám. č.6 

110 15 Praha 1 

programu Výzkum pro potřeby regionů, dotace 1,4 mil. Kč
TIMUR Záhoran

a) místem realizace byl mikroregion Záhoran – členské obce mikroregionu: obec Býškovice, obec Horní Újezd, obec Malhotice, obec Opatovice, obec Paršovice, obec Provodovice, obec Rakov, obec Všechovice, obec Rouské  

b) výsledky projektu: zavedení ukazatelů (indikátorů) vývoje vybraného jevu v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Ukazatele byly získány průběžným sledováním, zaznamenáváním a vyhodnocováním souboru přesně stanovených údajů ve specifickém prostředí mikroregionu Záhoran. Zavedením indikátorů a jejich sledováním se vytvořil prostor pro srovnání s výsledky sledovaných indikátorů v zúčastněných městech ČR a také EU – tj. srovnání vývoje udržitelnosti v typickém vesnickém a městském prostředí

c) CpKP střední Morava byl přímý realizátor projektu, realizováno pro mikroregion Záhoran a Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Praha

d) náklady na projekt: 183 800,- Kč

e) dárce 
Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65

Praha 10, 100 10

Ústředna: +420-2-6712-1111

Fax: +420-2-6731-0308
Dotační titul – „Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj“ státní dotační politiky v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektu předložených MNO pro rok 2004 – 91 700,- Kč – dotace, celkové náklady projektu 135 800,- Kč

Nadace Partnerství: 

NADACE PARTNERSTVÍ – KANCELÁŘ PRO ČESKOU REPUBLIKU

Panská 7, 602 00 Brno, tel.: 05-42218350, fax: 05-42221744

http://www.nadacepartnerstvi.cz
základní grantový program – 35 000,- Kč – dotace, celkové náklady 48 000,- Kč

Další realizované projekty v oblasti plánování, udržitelného rozvoje:

Management rozvoje mikroregionu Moštěnka
Reference: Zdeněk Vrána, OÚ Horní Moštěnice, 602 514 359

Mikroregion Moštěnka

Cílem je zajištění servisu mikroregionu Moštěnka při připravě a realizaci rozvojových projektů.

Źijeme tu spolu – Projednání Strategického plánu rozvoje města Jeseník s veřejností
Reference: Ing. Krátký, MěÚ Jeseník, 584 498 111

Městský úřad Jeseník 

DFID

Připomínkování Strategického plánu rozvoje města Jeseníku za účasti veřejnosti prostřednictvím informačních kampaní, diskusního fóra a výtvarné soutěže.

Strategie rozvoje mikroregionu Moštěnka
Reference: Jaroslav Suchánek, OÚ Domaželice, 724 134 473

Mikroregion Moštěnka

Nadace OSF Praha

Zapojení veřejnosti do přípravy Strategie ve všech 20 obcích mikroregionu. Místní obyvatelé, spolky a podnikatelé byli zapojeni do všech fází tvorby Strategie rozvoje mikroregionu Moštěnka. Byla uskutečněna 2 podnikatelská fóra, dále setkání spolků a zájmových organizací a podařilo se nastavit základní informační nástroje mikroregionu – zpravodaj, informační vývěsky a internetové stránky mikroregionu. Během tvorby Strategického plánu byly uskutečněny veřejná projednání o představách budoucího života ve svých obcích.

Plán rozvoje mikroregionu Záhoran
Reference: Miluše Stržínková, OÚ Rouské, 724 182 823

Mikroregion Záhoran

Ministerstvo životního prostředí ČR

Nadace Partnerství

Cílem strategického plánu je posílení spolupráce obcí při řešení konkrétních problémů mikroregionu a posílit pozici obcí při využívání financí EU. Strategický plán byl realizován za účasti veřejnosti. V rámci plánování rozvoje bylo testováno využití indikátorů trvale udržitelného rozvoje.

Program rozvoje města Hranic
Reference: PhDr. Vladimír Juračka, MěÚ Hranice, 724 187 096

Městský úřad Hranice na Moravě

Program rozvoje města Hranice je střednědobým strategickým dokumentem, který určuje ideální podobu života v Hranicích a určuje kroky, které je nutné naplnit k její realizaci. Na zpracování dokumentu se podíleli občané Hranic i okolního mikroregionu. Program prošel, jako první rozvojová strategie v ČR zpracovaná na úrovni města, procesem tzv. strategického posuzování vlivu na životní prostředí (SEA), jehož obsah je dán zákonem č. 244/1992 Sb.
Aktualizace strategie rozvoje mikroregionu Litovelsko

Reference: Mikroregion Litovelsko, Ing. Milčická, 723630118
Aktualizace vycházela z původní Strategie rozvoje mikroeregionu Litovelsko na období 2006-2013, která byla zpracována v roce 2002. Dokument byl průběžně připomínkován i ze strany široké veřejnosti, pro kterou jsme pořádali veřejná setkání. 

Rozvoj a spolupráce na Jesenicku – Harmonie JEMAS  

Reference: Jesenická akční skupina, Ing. Pták, 777604672
Podíleli jsme se na realizaci projektu, jehož cílem je zkvalitnění fungování Jesenické místní akční skupiny  (JEMAS) tak, aby splňovala parametry programu LEADER+. Již existující místní partnerství má za cíl plnit koordinační funkci rozvoje území, na kterém se společně podílejí zástupci veřejné správy, podnikatelských subjektů i neziskových organizací. Zkvalitňování fungování místního partnerství probíhá v souvislosti s aktualizací rozvojové strategie místní akční skupiny, která bude pro místní partnerství sloužit jako zadání další práce. V průběhu zkvalitňování fungování (harmonizace) JEMAS probíhají vzdělávací aktivity pro aktivní členy MAS,  členy pracovních skupin a obyvatel s cílem zapojení všech složek  do spolupráce při řešení problematiky širšího území Jesenicka (vymezeného mikroregiony Javornicko, Jesenicko, Zlatohorsko a Žulovsko).

Profesní příprava na venkově pro období 2007-2013

Reference: TIMA Liberec, s.r.o., PhDr. Čepelka, 607876156
CpKP střední Morava je partnerem projektu, který je realizován na území Královehradeckého kraje a jehož cílem je vytvořit systematické a plně profesionální vzdělávání pro členy MAS, především předsedy a další členy řídích orgánu MAS, manažerů, poradců, účetních a dalších osob, které budou rozhodovat o využívání finančních prostředků v MAS. 

4.2
Lidské zdroje

Profily realizátorů projektů, jejich zkušenosti a znalosti  (CV jsou přílohou žádosti o dotaci ): 
Celý projekt bude garantován a z podstatné části realizován panem Ing. Romanem Hakenem,  členem EHSV, který je zároveň jediným českým členem předsednictva EHSV v Bruselu  a zároveň Komunikační skupiny EHSV, ředitelem CpKP střední Morava a členem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace ČR a předsedou jejího Výboru pro regiony.
Organizace řízení projektu včetně rozdělení odpovědnosti:


[image: image1]
Pracovně-právní vztah mezi realizátory projektu:

Ing. Roman Haken : ředitel CpKP střední Morava, zaměstnanec

Michaela Režková: asistentka, CpKP střední Morava, zaměstnanec

Jiří Pavlát: dodavatel služeb

Účetní projektu: dodavatel služeb

4.3
Vztah projektu k probíhajícím/uskutečněným aktivitám

Vztah právě probíhajících nebo již uskutečněných aktivit (předkladatele projektu a ostatních realizátorů) k výsledkům projektu:
Již od roku 1998 CpKP aktivně informuje o přípravách na vstup do EU a následně o programovém období 2004 – 2006, i současném 2007 – 2013. Připravili jsme a zorganizovali školící program o SF pro české uživatele, naše organizace působila jako zázrmí pro euromanažery v rámci programu SROP 3.3 v Olomouckém kraji. Celý projekt bude garantován a z podstatné části realizován panem Ing. Romanem Hakenem,  členem EHSV, který je zároveň jediným českým členem předsednictva EHSV v Bruselu  a zároveň Komunikační skupiny EHSV, ředitelem CpKP střední Morava a členem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace ČR a předsedou jejího Výboru pro regiony.
Analýza možnosti použití již dostupných výsledků a zkušeností (předkladatele projektu a ostatních realizátorů): 
Bude využito pozice, osobní zkušenosti a kontaktů statutárního zástupce předkladatele pro zapojení nových poslanců Evropského parlamentu, členů Výborů regionů i českých pracovníků na Evropské komisi v jednotlivých DG.
4.4 
Vyhodnocení rizik

Výčet potenciálních rizik (vnějších a vnitřních) při dosahování výsledků projektu:

1) Nízká návštěvnost www stránek – nízké riziko
2) Nepodaří se získat zástupce a členy evrop. institucí a poradních orgánů pro setkání v rámci projektu – střední riziko

Vyhodnocení a návrhy řešení jednotlivých rizik s přihlédnutím k jejich negativnímu dopadu na výsledky projektu:

Ad 1) Propojení e-magazínu, který bude upozorňovat na www stránky, zvýší jejich návštěvnost. www stránky budou propojené s www.cpkp.cz/regiony, které mají svůj stálý okruh návštěvníků. Na www stránky budou upozorňovat i další akce projektu.
Ad 2) V době zamýšlených setkání bude čerstvě po volbách do Evropského parlamentu. Předpokládáme tedy, že zvolení zástupci budou mít zájem se prezentovat a účastnit se našich aktivit. Dlouholetá práce Ing. Hakena v Bruselu a osobní kontakty garantují úspěšnost navržených aktivit.

4.5
Dlouhodobá udržitelnost

Jak metody projektu přispějí k dlouhodobé udržitelnosti výsledků projektu:

1) www stránky budou dlouhodobě udržitelné jako nástroj informování
2) osobní setkání se zástupci a členy evropských institucí a poradních orgánů s českými sociálně ekonomickými partnery se projeví v hlubší spoluráci, zejména s EHSV. 

Jak budou výsledky projektu po jeho skončení navazovat na vlastní aktivity předkladatele projektu, příp. na další aktivity ostatních subjektů: 

1) CpKP se dlouhodobě zabývá informování široké veřejnosti a zejména NNO o dění v Evropské unii a tento projekt je plně komplementární s jeho dalšími projekty.
2) Roman Haken bude na práci v projektu přímo čerpat a navazovat ve své práci v EHSV. Na evropské úrovni je EHSV institucionálním prostorem pro konzultace s organizovanou občanskou společností,  pro  její zastupování, informování a vyjadřování jejích názorů. Výbor umožňuje, aby se zástupci hospodářských, sociálních a občanských organizací členských států stali nedílnou součástí procesu vytváření politik a přípravy rozhodování na úrovni Společenství. V roce 2009 je komunikace s veřejností jednou z priorit EHSV. EHSV aplikuje doporučení obsažená ve stanovisku k Plánu D, Bílé knize a sdělení Evropské komise „Partnerství pro komunikaci o Evropě“ (KOM(2007) 568) a stanovisko „Sladění národní a evropské dimenze komunikace o Evropě“ a snaží se o implementaci dodatku o komunikaci k protokolu o spolupráci Evropské komise s EHSV, který klade důraz na decentralizovanou spolupráci a synergie.

Část C: Implementace

5. 
Harmonogram projektu

Předkladatel projektu vyplňuje požadované údaje do tabulky Harmonogram projektu.

6. 
Rozpočet projektu

Předkladatel projektu vyplňuje požadované údaje do tabulky Rozpočet projektu.
V případě nemožnosti podpořit projekt v celém rozsahu navrhujeme dohodovací řízení o možnosti snížení počtu a rozsahu aktivit za předpokladu snížení rozpočtu.

Ing. Roman Haken – řízení, garance, realizace
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Účetní projektu








� Podrobný rozpočet projektu vyplňuje předkladatel projektu do Tabulky Rozpočet projektu.








